

Календарный план реализации проекта (с указанием продукта)

1	1 этап: организационно-подготовительный (запуск проекта): сентябрь 2020 г.		
1.1	Создание творческой группы по реализации проекта (разработка нормативных документов, изучение ресурсной базы и т.д.)	сентябрь, 2020	творческая группа по реализации проекта
1.2	Организация работы творческой группы по реализации проекта	сентябрь, 2020	график и план работы творческой группы по реализации проекта
1.3	Изучение запросов и возможностей обучающихся в рамках направлений проекта	сентябрь, 2020	Анализ запросов и возможностей обучающихся в рамках направлений проекта
1.4	Определение педагогами своих ролей в реализации проекта (педагог - предметник, педагог – тьютор и т.д.)	сентябрь, 2020	Список педагогов и выбранных ими ролей в рамках реализации проекта (с указанием обязанностей и функций)
1.5	Определение сетевых партнеров проекта, заключение договоров о сетевом взаимодействии	сентябрь, 2020	договоры о сетевом взаимодействии
1.6	Составление карты развития ресурсной базы проекта (материально - технические условия, повышение квалификации педагогов, перечень учебных пособий и т.д.)	сентябрь, 2020	Анализ ресурсного обеспечения проекта в ОУ, карта развития ресурсной базы проекта
1.7	Разработка программ курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся	сентябрь, 2020	рабочие программы курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности по направлению «Математика и информатика»
1.8	Определение диагностического инструментария по теме проекта	сентябрь, 2020	выбор диагностического инструментария по тематике проекта (диагностики по уровню сформированности предметных и метапредметных результатов обучающихся, познавательных интересов и способностей, цифровых компетенций и т.д.)
1.9	Разработка механизмов стимулирования педагогов для участия в инновационной деятельности	сентябрь, 2020	Управленческая поддержка участников инновационной деятельности.
1.10	Уточнение календарного плана реализации проекта и планируемых результатов.	сентябрь, 2020	корректировка календарного плана реализации проекта
1.11	Презентация проекта педагогическому сообществу	сентябрь, 2020	проведение одной из форм представления опыта педагогической общественности

2	2 этап: практический (реализация проекта) октябрь 2020 г. – май 2022 г.		
2.1	Продолжение работы по самообразованию участников проекта	Регулярно	Приобретение участниками проекта профессионально-личностной компетентности
2.2	Реализация рабочих программ курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся	октябрь, 2020 – май, 2022	повышение качества образования по учебным предметам, соответствующим направлению проекта
2.3	Организация работы творческой группы по реализации проекта	регулярно	план и график работы творческой группы
2.4	Проведение стартовой диагностики обучающихся (по вопросу сформированности цифровых компетенций)	октябрь, 2020	результаты стартовой диагностики
2.5	Повышение квалификации педагогов МАОУ «СОШ № 45»	октябрь, 2020 – май, 2022	график повышения квалификации педагогов
2.6	Организация и проведение для педагогов и руководителей ОО города, области мастер – классов, стажировок, практических семинаров и консультаций по теме проекта: 1. Семинар – практикум «Реализация ФГОС» 2. Научно – практическая конференция «Профориентация и предпрофильная подготовка в общеобразовательной организации: векторы развития» 3. Открытое образовательное событие «Цифровые компетенции в школе».	декабрь, 2020 март, 2021 декабрь, 2021	проведение открытых педагогических форм
2.7	Участие педагогов в профессиональных конкурсных мероприятиях по теме проекта	регулярно	количество представленных конкурсных работ педагогов, результативность участия, разработки педагогов
2.8	Подготовка и публикация статей педагогов по тематике проекта	1 раз в четверть	публикации по тематике проекта
2.9	Проведение событий для обучающихся: - Конкурс проектных задач;	декабрь, 2020, декабрь, 2021	проведение образовательных событий для обучающихся

	<p>- Межмуниципальный фестиваль исследовательских, творческих и практико – ориентированных проектов «Уральские самоцветы»;</p> <p>- Фестиваль технического творчества;</p> <p>- Хакатон по информатике.</p>	<p>апрель, 2021, апрель, 2022 февраль, 2021, февраль, 2022 ноябрь, 2021</p>	
2.10	Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях согласно направлениям проекта	регулярно	количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах по направлениям проекта
2.11	Участие в конкурсах на грант (развитие финансового обеспечения проекта)	регулярно	документация на участие в конкурсах
2.12	Реализация ресурсной карты (в т.ч. по вопросам материально – технического оснащения)	регулярно	реализация ресурсной карты проекта (оборудование, курсы повышения квалификации педагогов и т.д.)
2.13	Проведение промежуточной диагностики сформированности цифровых компетенций обучающихся	май, 2021	результаты промежуточной диагностики сформированности цифровых компетенций обучающихся
2.14	Анализ промежуточных результатов реализации проекта	1 раз в четверть	анализ промежуточных результатов проекта, корректировка плана реализации проекта (при необходимости)
2.15	Публичная презентация промежуточных результатов проекта	1 раз в полугодие	проведение одной из форм представления опыта работы педагогической общественности
2.16	Организация внутренней и внешней экспертизы промежуточных результатов проекта	1 раз в полугодие	сводные данные по внутренней и внешней экспертизе промежуточных результатов проекта
2.17	Изучение общественного мнения по проекту и его реализации.	1 раз в год	анализ результатов общественного мнения по реализации проекта
2.18	Подготовка макета сборника работ педагогов по тематике проекта	январь, 2022	макет сборника работ педагогов по тематике проекта

3	3 этап: заключительный (завершения проекта) июнь 2022 г. - сентябрь 2022 г.		
3.1	Анализ результатов реализации проекта	июнь, 2022	справка - анализ результатов реализации проекта
3.2	Подготовка продуктов проекта к презентации	июнь – июль, 2022	продукты проекта для презентации педагогической общественности
3.3	Подготовка и публикация сборника работ педагогов по тематике проекта	август - сентябрь, 2022	сборник работ педагогов по тематике проекта
3.4	Представление педагогической общественности результатов проекта: Семинар «Предпрофильная подготовка обучающихся: опыт и инновации»	сентябрь, 2022	проведение семинара
3.5	Определение перспектив развития ОО	сентябрь, 2022	план развития ОО