

## Результаты первого этапа реализации инновационного проекта

1	<b>1 этап: организационно-подготовительный (запуск проекта): сентябрь 2020 г.</b>		
1.1	Создание творческой группы по реализации проекта (разработка нормативных документов, изучение ресурсной базы и т.д.)	сентябрь, 2020	Создана творческая группа по реализации проекта. В состав группы входят учителя – предметники по информатике, математике, классные руководители задействованных классов и ответственные от образовательных организаций за реализацию проекта.
1.2	Организация работы творческой группы по реализации проекта	сентябрь, 2020	Разработан график и план работы творческой группы по реализации проекта. Группа собирается не реже одного раза в месяц с целью решения текущих задач и планирования дополнительных мероприятий для обучающихся.
1.3	Изучение запросов и возможностей обучающихся в рамках направлений проекта	сентябрь, 2020	Проведен анализ запросов и возможностей обучающихся в рамках направлений проекта
1.4	Определение педагогами своих ролей в реализации проекта (педагог - предметник, педагог – тьютор и т.д.)	сентябрь, 2020	Распределены роли задействованных в реализации проекта педагогов: учитель – предметник, тьютор, консультант.
1.5	Определение сетевых партнеров проекта, заключение договоров о сетевом взаимодействии	сентябрь, 2020	Заключены договоры о сетевом взаимодействии м МАУ ДО «СЮТ» и НО ЧУ ВО «Московский финансово – промышленный университет «Синергия»
1.6	Составление карты развития ресурсной базы проекта (материально - технические условия, повышение квалификации педагогов, перечень учебных пособий и т.д.)	сентябрь, 2020	Проведен анализ ресурсного обеспечения проекта в ОУ, составлена карта развития ресурсной базы проекта
1.7	Разработка программ курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся	сентябрь, 2020	Разработаны рабочие программы курсов дополнительного образования и внеурочной деятельности: «Занимательная информатика», «Занимательная математика»
1.8	Определение диагностического инструментария по теме проекта	сентябрь, 2020	Произведен подбор диагностического инструментария по тематике проекта: диагностики по уровню сформированности цифровых компетенций и т.д.
1.9	Разработка механизмов стимулирования педагогов для участия в инновационной деятельности	сентябрь, 2020	Разработаны меры управленческой поддержки участников инновационной деятельности.

1.10	Уточнение календарного плана реализации проекта и планируемых результатов.	сентябрь, 2020	Уточнен и скорректирован календарный план реализации проекта
1.11	Презентация проекта педагогическому сообществу	сентябрь, 2020	Инновационный проект представлен городскому педагогическому сообществу, определены школы - партнеры по реализации проекта.