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О деятельности региональной инновационной площадки
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 41»
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	Наименование образовательной организации (по уставу)
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	Телефон/факс образовательной организации
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Руководитель
образовательной организации _______________ (Великов А.В.)
                     		                      (подпись)

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)
Организационный этап
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	Примечание 

	1
	Создание банка научных, учебно-методических разработок по вопросам организации мониторинга формирования УУД обучающихся
	Октябрь-декабрь 2015
	Октябрь-декабрь 2015
	Создан банк учебно-методических разработок по вопросам организации мониторинга формирования УУД обучающихся Печатные издания, электронные материалы, методические рекомендации по оцениванию ОГЭ, ЕГЭ в части метапредметных результатов.

	
	В электронном и  бумажном виде

	2
	Работа временного творческого коллектива по подборке, анализу и формированию банка диагностических материалов
	Октябрь 2015 – март 2016
	Октябрь 2015 – март 2016
	Силами творческих групп педагогов (8 групп) на каждой предметной кафедре собраны диагностические материалы по определению уровня сформированности УУД учащихся средствами учебных предметов.
	
	В работе приняли участие 32% учителей (24 человека)

	3
	Анализ состояния качества внутришкольного мониторинга по вопросу формирования УУД (рабочая группа)
	Январь-февраль 2016 
	Ноябрь 2015
	Проведен анализ состояния внутришкольного контроля по вопросу формирования УУД, который был представлен на педагогическом совете «Мониторинг уровня сформированности УУД учащихся содержание и способ организации» (20.11.15)
	Необходимость погружения педколлектива в проблему изменения внутришкольного мониторинга, мотивации к работе над методической темой гимназии
	

	4
	Создание программы повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах эффективной организации педагогического мониторинга
	Октябрь-ноябрь 2015
	Октябрь-ноябрь 2015
	Разработана программа повышения квалификации в вопросах эффективной организации педагогического мониторинга, включающая обучение на:
- курсах повышения квалификации,
- всероссийских, региональных, городских и гимназических семинарах,
- заседаниях городских и гимназических творческих групп
	
	

	5
	Разработка комплекта заданий для комплексных работ, проверяющих уровень сформированности УУД
	Март-май 2016 
	Март-май 2016
	Педагогами гимназии разработано 8 комплектов метапредметных контрольных работ для апробации (задания для учащихся 4-7 классов)
	
	

	6
	Анализ и дополнение имеющейся нормативно-правовой базы 
	Октябрь 2015 – июнь 2016
	Октябрь 2015 – июнь 2016
	Коррекция ООП НОО и ООП ООО (в соответствии с ПООП, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). В программы внесены изменения, отражающие новые подходы к формированию УУД.
Разработана «Программа развития МАОУ «Гимназия № 41» на 2016-2018 гг.
	
	Программы размещены на сайте

	7
	Выявление круга потенциальных профессиональных партнеров, заинтересованных лиц, их  возможностей и функционала
	Май-июнь 2016 
	Май-июнь 2016
	Определен круг партнеров по проблеме оценивания образовательных результатов учащихся:
- на федеральном уровне: Евразийская Ассоциация оценки качества образования ЕАОКО), Ассоциация школ личностно-ориентированного обучения (ЛОО), Университетский образовательный округ НИУ ВШЭ;
- на региональном: ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» члены Ассоциации ЛОО (Среднеуральск, Белоярский);
- на муниципальном уровне: 
МКОУ «УМЦРО», образовательные учреждения-РИП, пилотные площадки по внедрению ФГОС ООО. 
	
	Организовано эффективное сотрудничество в течение года

	8
	Анализ существующего состояния МТБ, разработка программы поэтапного плана модернизации
	Октябрь-ноябрь 2015
	Октябрь-ноябрь 2015
	Проведен анализ текущего состояния МТБ, разработана программа поэтапного плана модернизации:
Программа развития МАОУ «Гимназия № 41» на 2016-18 гг. (Раздел 4. Модернизация гимназической инфраструктуры)
	
	

	9
	Формирование  рабочих групп, временных творческих коллективов, согласование планов их деятельности
	Октябрь-ноябрь 2015
	Октябрь-ноябрь 2015
	Сформированы 8 рабочих групп на каждой предметной кафедре гимназии, 1 временный творческий коллектив для координации проекта.
План работы отражен в соответствующем разделе годового плана работы гимназии, в плане работы Методического совета 
	
	В работе приняли участие 54% учителей (40 человек)

	10
	Разработка содержания  и проведение интерактивных обучающих семинаров, методических консультаций, единых методических дней
	Ноябрь 2015-май 2016
	Ноябрь 2015-май 2016
	Систематически проводились:
-  методические консультации координаторов проекта по формированию, разработке диагностических материалов  (в течение всего периода);
-  интерактивная часть педагогического совета «Мониторинг уровня сформированности УУД учащихся содержание и способ организации» (ноябрь 2015 г.);
-  Единый методический день в форме деловой игры (08.04.16), анализ результатов и подведение итогов (29.04.16);
-  организация и руководство педагогами гимназии деятельностью городских творческих групп (биология, история, математика) по разработке диагностических материалов по определению уровня сформированности УУД (в течение года),
-  выступления педагогов гимназии на областных семинарах РИП (31 марта и 30 июня 2016 г.)
	
	Приложение 1 (план Педагогического совета, план проведения Единого методического дня)



Этап внедрения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый срок исполнения
	Фактический срок исполнения
	Сведения об исполнении мероприятия
	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	Примечание 

	1
	Апробирование программы повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах эффективной организации педагогического мониторинга
	Сентябрь 2016- 2017
	Сентябрь 2016- декабрь 2017
	Примерные комплекты методических и дидактических материалов для оценивания уровня сформированности УУД по разным направлениям для участников Программы повышения профессиональной компетентности педагогов
	
	Пройдены курсы повышения квалификации по программам развития компетентности в рамках внедрения ФГОС, среди которых:
- «Развитие универсальных учебных действий учащихся в условиях реализации ФГОС основных общеобразовательных программ», 
- «Формирование и оценка личностных результатов в соответствии с ФГОС », 
- «Реализация ФГОС: разработка метапредметных заданий для уроков ». 
Разработаны комплекты методических и дидактических материалов для оценивания уровня сформированности УУД по следующим направлениям:
- ИКТ-компетентность
- читательская грамотность,
- индивидуальная проектная деятельность,
- уровень сформированности УУД.

	2
	Разработка комплекта заданий для комплексных работ, проверяющих уровень сформированности УУД
	Сентябрь – ноябрь 2016
	Сентябрь – ноябрь 2016
	Разработаны задания к 3 комплексным работам для учащихся 4-6-х классов. 
Проведена массовая апробация метапредметных контрольных работ  среди учащихся 4-6-х классов.
Проведена коррекция заданий по результатам апробации. Разработаны и апробированы задания, направленные на проверку уровня сформированности читательской грамотности, ИКТ-компетентности, проектных умений учащихся
	
	Задания комплексной работы составлены на основе 3-х  и более учебных предметов. Выполнение каждого задания предполагает проверку конкретного УУД или набора УУД. В работе представлены задания на все группы УУД.


	3
	Разработка, апробирование, коррекция системы оценивания результатов выполнения комплексных работ
	Сентябрь 2016-декабрь 2017
	Сентябрь 2016-декабрь 2017
	Подготовлены комплекты с описанием системы оценивания для комплексных работ в  4-6-х классах. 
Проведена массовая апробация системы оценивания результатов  метапредметных контрольных работ  среди учащихся 4-6- классов.
Проведена коррекция всего комплекта по результатам апробации.
	
	Комплект, состоит из текста заданий, материалов и форм для оценки результатов, формы для фиксации результатов с автоматической обработкой, перечень оцениваемых УУД.

	4
	Разработка проекта программы внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД
	Сентябрь 2017-декабрь 2017
	Сентябрь 2017-май 2017
	Разработана и утверждена модель внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД
	
	Модель представлена следующими формами оценки метапредметных результатов:
-  контрольные метапредметные работы (УУД),
-контрольные работы (ИКТ – компетентность),
- контрольные работы (читательская грамотность), 
- выполнение  и защита  индивидуального проекта,
- характеристика по итогам учебного года (портфолио)

	5
	Коррекция нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию проекта
	Ноябрь-декабрь 2017
	Январь-май  2017
	Разработано  Положение об индивидуальном проекте (к маю 2017 года)
Коррекция Положения о промежуточной и итоговой аттестации
	
	

	6
	Разработка содержания и проведение образовательных событий (конференция, педагогические чтения, интернет-форум), мастер-классов, открытых уроков и занятий, стажировок, тьюторских программ
	Сентябрь 2016-декабрь 2017
	Сентябрь 2016-декабрь 2017
	- Педагогический совет: «Межпредметные понятия,
универсальные учебные действия обучающихся 
как составляющая образовательной программы МАОУ «Гимназия № 41» 
(ООП НОО, ООП ООО)»;
- Единый методический день «Модель внутришкольного мониторинга метапредметных результатов»
Открытые мероприятия:
- проведено 15 мастер-классов, открытых уроков и занятий 
	
	

	7
	Тиражирование накопленного положительного опыта по теме проекта

	Январь-декабрь 2017
	Январь-декабрь 2017
	Участие в муниципальном конкурсе методических разработок «ФГОС в действии» - победители и призеры.
Участие в муниципальном конкурсе «С
Выступление на конференции 30 марта 2017
Публикация статьи 
- Сборник победителей и призеров муниципального конкурса программно-методических материалов «ФГОС в действии»,
- Материалы конференции «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области»
	
	Кроме этого,
выступления на семинарах, научно-практических конференциях, педагогических чтениях и т.п.




3. Продукты инновационного проекта (программы)
	
	
	Организационный этап
	

	№ п/п
	Наименование продукта инновационного проекта (программы)
	Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы)
	Примечание

	1
	Банк научных и учебно-методических разработок по вопросам организации мониторинга формирования УУД обучающихся. 
	Использование в работе кафедр по разработке КИМ для проверки уровня сформированности УУД при подготовке к Единому методическому дню.
Дальнейшее использование материалов в практической деятельности.
	Информационно-методические
материалы областного семинара по мониторингу,  подготовленные 
научно-организационным отделом УрО РАО;
УМК: Комплексные работы. Рабочая тетрадь ученика 5,6 классов. Учебно-методическое пособие. Г.Екатеринбург: АНО «Центр развития молодежи». 2015 г. (С.В.Пинженина, Н.Н.Титаренко, А.А.Никитченко);
Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 6, 7  класс;
Образовательная технология ИСУД (Н.Галеева, г. Москва)
Т.В. Беглова, М.Р. Битянова Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая 
Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе «Школьный старт»
Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» представляет собой систему проведения мониторинга метапредметных УУД и является продолжением УМК «Школльный старт». 
Авторы комплекта:Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В. Беглова, под редакцией к.психол.н. М.Р. Битяновой (Центр психологического сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ», г. Москва), к.п.н. С.Г. Яковлевой (Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова). 1-4 класс

	2
	Банк диагностических материалов, разработанных педагогами гимназии
	Разработка метапредметных заданий для контрольных работ в рамках проведения Единого методического дня «Мониторинг уровня сформированности УУД: от теории е практике». Дальнейшее использование материалов в практической деятельности.
	8 комплектов метапредметных контрольных работ для апробации (задания для учащихся 4-7 классов)

	3
	Программа повышения профессиональной компетентности педагогов в вопросах эффективной организации педагогического мониторинга
	Выявление эффективных направлений и способов повышения квалификации
	

	4
	Набор заданий для комплексных работ, проверяющих уровень сформированности УУД
	Апробация комплекта заданий для проведения контрольной работы с целью определения уровня сформированности УУД с педагогами, частичное использование заданий на уроках
	Разработано 24 задания по математике, русскому языку, обществознанию, английскому языку, географии, физике, технологии, биологии, предметам начальных классов

	
	Локальная нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять инновационную деятельность коллектива по теме проекта
	Осуществление образовательной деятельности на основе целевых установок, зафиксированных:
· в Программе развития МАОУ «Гимназия № 41» на 2016-18 гг. (Раздел 1. Поэтапное внедрение ФГОС (НОО, ООО, в перспективе СОО) Подраздел 1. Организация введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования; Подраздел 2. Развитие гимназической системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования)
· в ООП НОО, ООП ООО
	Обеспечение единства подходов к реализации инновационного проекта

	5
	Модель взаимодействия по вопросам оценки сформированности УУД в профессиональном сообществе на различных уровнях
	Фиксация в программах и отчетах мероприятий имен педагогов гимназии в качестве их участников, организаторов, руководителей: 
- участие в конференции ЕАОКО по вопросам независимого оценивания;
- участие в проектных сессиях Департамента общего образования НИУ ВШЭ;
- участие в семинарах на базе площадок РИП;
- участие в семинарах школ Ассоциации ЛОО;
- участие в работе городских методических объединений и групп;
- участие в городских метапредметных контрольных работах;
	Мобильная передача положительного опыта коллегам города, области, страны

	6
	Программа поэтапного плана модернизации материально-технической базы гимназии, направленной на решение целевых установок инновационного проекта
	Определение приоритетных направлений развития МТБ, поэтапная реализация программы (расширение локальной сети, приобретение учебно-методической литературы, оснащение кабинетов интерактивными комплексами – 2 кабинета, лабораторным оборудованием – 2 кабинета, мобильного класса, лингафонного кабинета)
	Эффективное использование оборудования в образовательном процессе

	7
	Перспективные и текущие планы работы методического совета гимназии, предметных кафедр, рабочих групп, временных творческих коллективов
	Выявление эффективных направлений и способов организации методической работы:
- организация коллективного создания 
- апробация разработанных продуктов самими педагогами с последующей рефлексией
	Мотивация педагогов к инновационной деятельности, в том числе к самостоятельной разработке мониторинга уровня сформированности УУД на предметном содержании

	8
	Банк методических материалов для проведения интерактивных обучающих семинаров, методических консультаций, единых методических дней
	Использование в деятельности 3 городских творческих групп, при создании комплектов КИМ (как комплексных, так и по предметам), при разработке сценариев методических мероприятий: заседаний Педагогического совета, Методического совета, творческих рабочих групп, подготовке и проведении Единого методического дня, 
	Представление педагогической общественности в форме выступлений на городском Педагогическом форуме-2016, на областных семинарах РИП, публикации по итогам работы Городского координационного совета по внедрению ФГОС ООО

	
	
	Этап внедрения
	

	№ п/п
	Наименование продукта инновационного проекта (программы)
	Сведения об использовании продукта инновационного проекта (программы)
	Примечание

	1
	Сборник диагностического инструментария для комплексных работ, проверяющих уровень сформированности УУД
	Коррекция и массовая апробация комплекта диагностических материалов среди учащихся 4-6-х классов в 2016-17 учебном году.

	Наличие материалов для оценивания уровня сформированности УУД. 

	2
	Сборник методических рекомендаций по проведению и оцениванию результатов выполнения комплексных работ
	Представление сборника методических рекомендаций по оцениванию результатов выполнения комплексных работ в рамках участия в муниципальном конкурсе программно-методических материалов «ФГОС в действии» (10 ч., победители и призеры)
	

	3
	Программа внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД
	Включение форм внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД в вобразовательный процесс в течение текущего учебного года
	Понимание педагогами форм и графика оценивания метапредметных результатов

	4
	Положение об индивидуальном проекте учащихся
	Предварительная защита индивидуальных проектов учащихся 8-х классов с применением системы оценивания в соответствии с Положением (май 2017 года).
Итоговая защита индивидуальных проектов учащихся 9-х классов как элемент итоговой аттестации за курс основного общего образования
	Приобретение опыта организации и оценивания проектных умений учащихся, апробация модели внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД

	5
	Статьи в сборниках:
-  материалов по итогам региональной конференции «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области»;
- по итогам проведения муниципального конкурса программно-методических материалов «ФГОС в действии» 
	«Педагогический мониторинг уровня сформированности УУД обучающихся как составляющая Образовательной программы МАОУ «Гимназия № 41»





«Мониторинг уровня сформированности познавательных УУД на основе написания учащимися сжатого изложения»
«Метапредметная контрольная работа как инструмент мониторинга оценивания уровня сформированности УУД учащихся 4-6 классов МАОУ «Гимназия № 41»
	Передача положительного опыта коллегам города, области, страны

	6
	Публичные выступления на профессиональных конкурсах, форумах и  площадках различного уровня
	58% педагогов приняли участие в мероприятиях различной направленности, среди которых непосредственными по теме являются:
- муниципальный конкурс методических разработок «ФГОС в действии» - победители и призеры.
- муниципальный конкурс «Современный урок»,
- региональная конференция «Региональные инновационные площадки в Свердловской области как ресурсные центры развития системы образования Свердловской области»
	[bookmark: _GoBack]Готовность педагогов к практической деятельности по формированию и оцениванию метапредметных результатов




4. Аналитическая часть
1. Описание соответствия заявки на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой и полученных результатов (в целом по инновационному проекту (программе) и реализованному этапу).
Соотнесение промежуточных результатов реализации инновационного проекта за отчетный период его целям и задачам позволяют сделать вывод о соответствии полученных результатов  заявке МАОУ «Гимназия № 41» на признание образовательной организации региональной инновационной площадкой с начала реализации инновационного проекта (без учета мероприятий, запланированных на сентябрь-декабрь 2017 года): 
- работа над проектом осуществлена в запланированные сроки, 
- состоялись все мероприятия отчетного этапа, 
- результаты представлены  в виде диагностической, методической и иной продукции 
- обеспечена спрогнозированная вовлеченность педагогов гимназии в инновационную деятельность,
- продукты реализации проекта на втором этапе представлены  профессиональному сообществу в различных формах на разных уровнях. 

2. Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта (программы) с описанием возможных рисков и ограничений.

- разработанные комплекты диагностических заданий для проверки разного уровня достижения метапредметных результатов (контрольные, самостоятельные и иные виды проверочных работ) по направлениям: уровень сформированности УУД, ИКТ-компетентность, читательская грамотность, проектные умения, могут быть использованы при оценивании метапредметных результатов учащихся 3-9-х классов (возможно затруднение в определении места, времени и организации оценки и ее анализа конкретными педагогами);
- методические разработки педагогов, включающие дидактические материалы и технологию использования метапредметных заданий, могут быть использованы для формирования УУД учащихся на разных этапах занятий (трудности в тиражировании опыта);
- возможно использование опыта  организации деятельности педагогов по включению их в активную инновационную деятельность в целом, и по вопросам инструментов оценивания в частности (разная степень готовности педагогических коллективов к инновационной деятельности); 
-  методические рекомендации (разработки, сценарии) могут быть использованы коллегами для организации методической работы по данной теме проекта;
- созданная система взаимодействия с профессиональными партнерами (соратниками) по проблемам оценивания образовательных результатов позволяет включиться в сотрудничество любым заинтересованным педагогам (организациям) на любом этапе реализации проекта.

3. Достигнутые результаты (указать, если есть, незапланированные результаты).
Достигнутыми результатами являются:
- наличие комплектов диагностических материалов для работ, проверяющих уровень сформированности УУД, ИКТ-компетентности, читательской грамотности, проектных умений учащихся 3-9-х классов, методических разработок уроков и мероприятий;
- наличие модели внутришкольного мониторинга по вопросу оценивания  метапредметных результатов,
- доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросу мониторинга метапредметных результатов составляет не менее 90%, в том числе за счет внешних ресурсов не менее 30%, за счет внутренних ресурсов – не менее 100%, доля педагогов, активно принимающих участие в разработке инструментария мониторинга, составляет не менее 50%);
- совершенствование локальной нормативно-правовой базы в части внедрения ФГОС (ООП НОО и ООП ООО, Положение о промежуточной и итоговой аттестации, Положение об индивидуальном проекте);
- активное взаимодействие с профессиональным сообществом по вопросам оценки сформированности УУД на различных уровнях (на муниципальном – МБОУ «УМЦРО», ОУ-пилотные площадки по внедрению ФГОС ООО; на региональном и федеральном – Содружество школ ЛОО (личностно-ориентированного обучения), членство в Ассоциации ЕАОКО);
- реализация программы поэтапного плана модернизации материально-технической базы гимназии, направленной на решение целевых установок инновационного проекта.
Дополнительным результатом стали:
- разработка системы оценивания личностных результатов в рамках годовой характеристики учащегося; 
- активизация педагогов в представлении своего профессионального опыта по всем направлениям,
- доля педагогов, повысивших свою квалификацию по программам, в том числе, содержащим аспекты внедрения ФГОС в различных направлениях, увеличилось почти вдвое по сравнению с прошедшим годом и составило 79%. 
Значительно выше, чем в предыдущий год,  увеличилось и число учителей и педагогов, занявших первые и призовые места в педагогических конкурсах различного уровня – 97% (в прошлом году 46%) Как и в предыдущем учебном году сохранилась значительная доля учителей, представлявших свой педагогический опыт на открытых уроках, мастер-классах, семинарах и конференциях, в печатных изданиях на уровне города, области, России – 58%. 
В 2016-2017 учебном году МАОУ «Гимназия № 41» в лице своих педагогов стало успешным участником (победители и призеры) конкурсов различного уровня, представляя опыт инновационной деятельности по различным направлениям:
- Международный  творческий педагогический конкурс  «Хрустальная звезда» в номинации «Лучшая инновационная разработка», 
- Всероссийский конкурс «Открытый урок (образовательный портал «Просвещение»),
- Всероссийский профессиональный творческий конкурс «Macmillan Russia 15» среди учителей английского языка, 
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» (муниципальные и финальный этапы), 
- Общероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», 
- Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Современный урок в условиях реализации ФГОС», 
- Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов «Современный урок в условиях реализации ФГОС», 
- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» (номинация «Требования ФГОС к основному общему образованию»)
- Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года»,
- Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2016 году,
- Конкурс учителей на Премию Губернатора.

4. Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта (программы). 
По-прежнему, одной из самых эффективных методов и форм реализации целей и задач проекта  сохраняется эффективность  деятельность творческих групп педагогов по разработке собственного диагностического инструментария как оценки уровня сформированности УУД (комплексных контрольных работ, метапредметных заданий для текущего контроля), так и по направлениям: читательская грамотность, ИКТ-компетентность, индивидуальная проектная и исследовательская деятельность, оценивание личностных результатов. Совместная работа над содержанием и формами оценивания обеспечила осознание каждым педагогом необходимости единых подходов к мониторингу УУД и активное участие в создании модели мониторинга внутришкольного мониторинга по оценке метапредметных результатов. 
Не менее продуктивным способом реализации проекта остается организация и проведение образовательных событий для апробации, предъявления промежуточных результатов проекта (Педагогический совет, Единый методический день). Участие представителей каждой кафедры в мероприятиях проекта все больше приобретают неформальный характер, педагоги видят возможность повысить уровень профессиональной компетентности  по вопросам оценивания метапредметных результатов.
Тиражирование накопленного положительного опыта по теме проекта в различных формах создает основу для внешней экспертизы, оценки процесса и результатов реализации проекта, тем самым обеспечивая обратную связь и развитие рефлексивной культуры педагогов:
-  выступление на областных семинарах и конференциях региональных инновационных площадок на базе ГОАУ ДПО Свердловской области «ИРО»: областной семинар «Развитие творческих способностей учащихся средствами иностранных языков» (г.Екатеринбург, 08.11.2016 г.);
- выступление в рамках участия в выездных сессиях Ассоциации школ личностно-ориентированного обучения, НИУ ВШЭ.
Традиционно используются возможности внешних форм повышения квалификации -  курсы, обучающие семинары, методическое, мастер-классы, открытые уроки и занятия, стажировки и т.д.: в рамках городской экспертизы организации периода адаптации в 5-х классах, Дня науки и искусства с приглашением учителей г. Среднеуральск, п. Старопышминский, п. Белоярский, городского конкурса «Современный урок в условиях реализации ФГОС, городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года».
Основанием для определения критериев мониторинга качества реализации проекта являются целевые установки как проекта в целом, так и каждого его этапа: 
- совершенствование содержания образовательной программы гимназии в части внутришкольного педагогического мониторинга уровня сформированности УУД;
- создание системы эффективных форм организации педагогического мониторинга;
- развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах эффективной организации и проведения мониторинга УУД, в т.ч. и его инструментария;
- формирование у педагогов устойчивой мотивации к инновационной деятельности в данном направлении, обеспечено устойчивое взаимодействие внутри коллектива по вопросу формирования УУД в различных формах;
- распространение и внедрение накопленного опыта на основе развития взаимоотношений с педагогическими сообществами Свердловской области, РФ.
Критерием качества реализации проекта на этапе внедрения является наличие разработанной и апробированной модели педагогического мониторинга уровня сформированности УУД, доля педагогов, активно вовлеченных в создание и применение на практике результатов инновационной деятельности, а также, совершенствование содержания образовательной программы гимназии в части внутришкольного педагогического мониторинга уровня сформированности УУД.
Показателями, характеризующими наличие указанного критерия являются: 
- реализация программы повышения компетентности педагогов в вопросах эффективной организации педагогического мониторинга не менее, 90%, в том числе за счет внешних ресурсов не менее 30%, за счет внутренних ресурсов – не менее 100%;
- наличие самостоятельно разработанного и апробированного комплекта заданий для комплексных работ, проверяющих уровень сформированности УУД для учащихся 4-6-х классов;
- доля педагогов, владеющих техникой разработки заданий к комплексным работам, составляет на данный момент не менее 50%;
- наличие разработанной модели внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД и комплекса диагностического инструментария, поэтапное  внедрение модели в систему внутришкольного контроля;
- наличие и реализация программы организации, сопровождения и мониторинга индивидуальной проектной деятельности учащихся 8-х классов; 
- наличие локальной нормативно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности коллектива по теме проекта;
- наличие модели взаимодействия по вопросам оценки сформированности УУД в профессиональном сообществе на различных уровнях;
- наличие программы поэтапного плана модернизации материально-технической базы гимназии, направленной на решение целевых установок инновационного проекта.

Результаты самооценки.
Наиболее успешно осуществлялась деятельность, направленная на: 
- создание  и апробацию диагностических материалов комплексных работ для проверки уровня сформированности УУД учащихся 4-6-х классов,
- создание  модели и диагностических материалов для проверки уровня сформированности ИКТ-компетентности, читательской грамотности, проектных умений учащихся,
- активное вовлечение педагогов в разработку собственных продуктов инновационной деятельности и их апробацию в рамках образовательного процесса;
- активное распространение полученного опыта в различных формах и на различных уровнях, поощрение инициативного отношения педагогов к повышению квалификации по вопросам оценивания уровня сформированности УУД. 
Благодаря совместным усилиям всего педагогического коллектива   существенным образом были доработаны задания для диагностических работ для учащихся 4-6-х класса на основе единых требований, создана организационно-содержательная модель сопровождения индивидуальной проектной деятельности учащихся 8-х классов, разработана модель программы внутришкольного мониторинга уровня сформированности УУД по различным направлениям.

5. Прогноз развития образовательной организации.

Анализ результатов отчетного этапа позволяет прогнозировать успешную реализацию оставшихся этапов работы над инновационным проектом в соответствии с заявленными мероприятиями и сроками.
Это подтверждается вовлеченностью педагогов в инновационную деятельность, реализованностью в срок всех запланированных на втором этапе мероприятий.
Реализация проекта на всех этапах, предположительно приведет в росту профессиональной компетентности педагогов гимназии в направлении внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО, а далее и ФГОС СОО, учащиеся приобретут умения и навыки осуществлять универсальные учебные действия.
