План реализации инновационного проекта


	№ п/п
	Перечень запланированных мероприятий
	Срок, место проведения мероприятий
	Перечень конечных результатов / образовательных продуктов

	1 этап – организационно-подготовительный (2024 г.)

	1
	Разработка и внедрение системы управления реализацией проекта
	Апрель – май  2024 г, МАОУ СОШ № 166
	Разработаны нормативный акт по управлению инновационной деятельностью, назначены ответственные, определены сроки 

	2
	Освоение нормативной, научной, методологической и методической базой по проблематике проекта
	Май – август 2024 г., МАОУ СОШ № 166
	Повышение компетентности кадрового состава проекта

	3
	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями – будущими площадками апробации и внедрения проектного продукта
	Август – сентябрь 2024 г., МАОУ СОШ № 166
	Разработана сетевая архитектура инновационного образовательного проекта

	4
	Подготовка кадрового состава для реализации проекта
	В течение 2024 г.
	Кадровый состав готов к реализации проекта

	5
	Адаптация имеющегося и разработка нового диагностического инструментария для диагностики сформированности функциональной грамотности у детей-инофонов 
	Сентябрь – декабрь 2024 г., МАОУ СОШ № 166
	Разработан подходящий инструментарий

	6
	Разработка программы педагогического сопровождения семей, в которых воспитываются дети-инофоны, включая вопросы повышения педагогической компетентности родителей
	Сентябрь – декабрь 2024 г., МАОУ СОШ № 166
	Разработана программа педагогического сопровождения семей, в которых воспитываются дети-инофоны 

	2 этап – апробационный  (2025 – 2026 г.)

	1
	Проведение диагностики сформированности функциональной грамотности детей-инофонов 
	1 квартал 2025 г., МАОУ СОШ № 166
	Определен уровень сформированности функциональной грамотности каждого ребенка-инофона 

	2
	Разработка программ «Читательская грамотность инофонов», «Математическая грамотность инофонов», «Естественно-научная грамотность инофонов», «Глобальные компетенции инофонов» (1-4 класс) с аудио-приложениями
	1-2 квартал 2025 г., МАОУ СОШ № 166
	Разработан уникальный дидактический и методический инструментарий

	3
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инофонов 
	Май-август 2025 г.
	Для каждого ребенка-инофона разработан индивидуальный образовательный маршрут

	4
	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инофонов 
	2025 – 2026 учебный год
	Повышение функциональной грамотности обучающихся-инофонов

	5
	Повторная диагностика сформированности функциональной грамотности детей-инофонов 
	Май 2026 г.
	Определена динамика формирования функциональной грамотности

	6
	Анализ результатов повторной диагностики
	Июнь 2026 г.
	Усовершенствован диагностический, дидактический и методический инструментарий

	7
	Анализ результатов первичной реализации проекта
	Июнь – август 2026г.
	Организация-соискатель готова к следующему этапу реализации проекта

	3 этап – внедренческий (2025 – 2026 учебный год)

	1
	Подготовка кадрового состава площадок апробации (3 школы)
	3-4 квартал 2025 г.
	Методические рекомендации для школ, планирующих реализовать проект

	2
	Внедрение продукта проекта на площадках по схеме реализации проекта в организации-соискателе
	С 4 квартал 2025 г. 
	Повышение функциональной грамотности обучающихся-инофонов Железнодорожного района г. Екатеринбурга

	3
	Проведение образовательных игр, направленных на повышение функцинальной грамотности детей-инофонов города и области
	Ежегодно по 1 игре в год
	Проведены три образовательных игры по читательской грамотности, математической и естественно-научной грамотности, глобальным компетенциям для обучающихся-инофонов Екатеринбурга и Свердловской области

	4
	Проведение методических мероприятий по вопросам формирования функциональной грамотности для педагогов Екатеринбурга и Свердловской области
	Ежегодно 1 раз в год
	Проведены профессиональный конкурс методических разработок, а также методические мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности для педагогов Екатеринбурга и Свердловской области

	4 этап – результативно-обобщающий (2026 – 2027 учебный год)

	1
	Мониторинг результативности проекта
	В течение всего срока
	Определена результативность проекта

	2
	Подведение итогов реализации проекта
	1-2 квартал 2027 г.
	Отчет о реализации проекта

	3
	Трансляция опыта реализации проекта
	В течение всего срока
	Диссеминация инновационного педагогического опыта. Внедрение инновационных продуктов в практику деятельности образовательных организаций Свердловской области




