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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Управление образования Администрации города Нижний Тагил
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гармония» комбинированного вида

Проект Региональной инновационной площадки 
«Профориентационные культурные практики первой ступени общего образования»


РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
           
1. Общая информация об образовательной организации

	Наименование образовательной организации (по уставу)
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Гармония» комбинированного вида

	Фактический адрес образовательной организации
	622012, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сурикова, 1а.

	Ф.И.О. руководителя образовательной организации
	Плохих Наталья Рафаиловна

	Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта (программы) (при наличии)
	

	Телефон/факс образовательной организации
	(3435)97-84-42

	Сайт образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	http://гармония-нт.рф/

	Электронный адрес образовательной организации
	GarmoniaNT@yandex.ru



      
 2. Краткое описание инновационного проекта 

	Наименование инновационного проекта (программы)
	     Профориентационные культурные практики первой ступени общего образования


	Основная идея инновационного проекта (программы)
	На формирование инновационной идеи оказали влияние внутренние и внешние факторы. Современный запрос государства на трудовые резервы, снижение актуальности профессий земли, с одной стороны, специфика расположения детского сада, обеспечивающая близость к природным объектам (земля, лес, водоем), наличие возможности развивать подсобное хозяйство (земля в собственности), с другой, обозначили проблему и предопределили тему инновационного проекта дошкольной образовательной организации. Дошкольный возраст - сенситивный период для развития ранних до-профессиональных устремлений, формирования первых профессиональных предпочтений, культурных практик. Авторы проекта остановили свой выбор на деятельностном знакомстве детей дошкольного возраста с востребованными и значимыми профессиями в области сельского хозяйства: садовод, овощевод, селекционер, гидрогеолог, механизатор, агроном и специалист по хранению и переработке сельхозпродукции 

	Современное состояние исследований и разработок по данному инновационному проекту (программе)
	Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее распространенными в конкретной местности.
Однако, зачастую, педагогический опыт основан на ознакомлении дошкольников с профессиями социально-бытового уровня, профессиями, непосредственно окружающими ребенка. Авторы инновационного проекта «Профориентационные культурные практики первой ступени общего образования» предполагают расширение представлений детей дошкольного возраста о профессиях, имеющих важное стратегическое значение для развития экономики региона и страны, и применение полученных знаний в практической деятельности

	Обоснование значимости реализации инновационного проекта (программы) для развития системы образования в Свердловской области
	Реализация Проекта позволит обеспечить модификацию системы до-пропедевтической профориентации дошкольников через актуализацию профессий, востребованных регионом, совершенствовать образовательные условия для успешной социализации детей. 
Дошкольные образовательные организации Свердловской области, расположенные в микрорайонах с частным сектором, в сельской местности, в непосредственной близости к природным ресурсам, смогут использовать опыт и результаты реализации данного инновационного Проекта. 
Реализация Проекта влечет модернизацию и расширение форм патриотического воспитания граждан в Свердловской области, сохранения здоровья и развития детей, что является одной из задач государственной программы Свердловской области  «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 19 марта 2020 года) (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 19.03.2020 N 167-ПП)
 

	Цели и задачи инновационного проекта (программы)
	Цель Проекта:
Создание системы профориентационных культурных практик в дошкольной образовательной организации. 
Задачи Проекта: 
1. Спроектировать модель управления дошкольной образовательной организацией для эффективного функционирования Проекта.
1. Создать Консалтинговый ресурсный центр Проекта. 
1. Создать Интернет-ресурс (виртуальная площадка) Проекта.
1. Создать территорию социального партнерства в рамках проекта с организациями, учреждениями аграрного сектора региона, организовать взаимодействие участников образовательных отношений и социальных объектов, ориентированных на развитие системы сельского хозяйства в Свердловской области.
1. Создать образовательную среду Проекта: научно-методическое сопровождение, компоненты содержания и инструментарий

	Сроки реализации инновационного проекта (программы)
	Сентябрь 2020 - август 2023 г. 
Реализация Проекта охватывает средний, старший дошкольный возраст и завершается по мере перехода детей на ступень начального общего образования

	Основные результаты реализации инновационного проекта (программы)
	Консалтинговый ресурсный центр проекта.
Развивающая предметно-пространственная среда проекта (Лаборатория, Парк техники).
Интернет-ресурс (виртуальная площадка) по распространению и внедрению инновационного продукта в практику дошкольных образовательных организаций региона. 
Кейс инновационных ресурсов, учебно-методических разработок (с описанием опыта реализации проекта). 
Повышение уровня профессиональных достижений участников проекта – педагогов средствами: курсовой подготовки, публикациями, портфолио, участием в работе семинаров, конференций различного уровня


	Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного проекта (программы)
	Организация и проведение Форума педагогических работников с презентацией результатов Проекта. Использование ресурсов Консалтингового центра заинтересованной педагогической общественностью



3. Этапы и сроки реализации инновационного проекта 

Проект является долгосрочным. 
Организационный этап: сентябрь - ноябрь 2020. Изучение актуальности и теоретических основ Проекта. Информирование общественности и потенциальных партнеров Проекта о его начале. Обсуждение проблемы Проекта его участниками, постановка целей и задач. Изучение научно-методической и нормативной литературы. Разработка содержания, плана, определение результатов Проекта и критериев его реализации. 
Основной этап: декабрь 2021г. – июнь 2023г. Проект будет последовательно реализовываться в разных возрастных группах и соответствовать определенным темам:
1 ступень: реализация начинается в группах среднего дошкольного возраста (воспитанники 4-5 лет). Тема данной ступени – «Повелители умных машин»; 
2 ступень: реализация проекта в группах старшего дошкольного возраста (воспитанники 5-6 лет). Тема ступени – «Эксперименты на земле»; 
3 ступень: реализация проекта в группах подготовительных к школе (воспитанники 6-7 лет). Тема данной ступени – «Что нам делать с урожаем?» 
Заключительный этап: июль – август 2023г. Открытый анализ результатов реализации Проекта.

   РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

  1.    Содержание    и    методы реализации инновационного проекта, необходимые условия организации работ 
	Содержание Проекта предполагает создание образовательной среды детского сада на основе деятельностного подхода, использования традиционной игровой и внедрения инновационных педагогических технологий (опытно-экспериментальная деятельность, робототехника, квест-игра, технология решения исследовательских задач), реализации самостоятельной деятельности воспитанников в профориентационном пространстве; интеграцию профориентационного направления с различными видами детской деятельности: игровой, двигательной, музыкальной, опытно-экспериментальной, элементарным бытовым трудом, коммуникативной, изобразительной, познавательной. Развивающая предметно-пространственная среда пополнится оборудованием для экспериментальной деятельности, будут созданы Лаборатория, Парк техники.
В ходе реализации инновационного проекта предполагается в совместной с детьми деятельности создание действующих моделей, наглядной агитации, активное использование педагогами современных информационно-коммуникационных технологий (создание и использование виртуальной площадки, организации дистанционных семинаров и консультаций). Анализ реализации инновационного проекта планируется осуществлять в процессе регулярных заседаний творческой и проектной групп, результаты достижений Проекта будут представляться в виде публикаций, публичных выступлений на методических мероприятиях, вебинарах. Предполагается создание Консалтингового ресурсного центра Проекта; разработка кейса инновационных ресурсов, учебно-методических разработок (с описанием опыта реализации проекта). 
Предусматривается повышение уровня профессиональных достижений участников Проекта – педагогов средствами: курсовой подготовки, публикациями, портфолио, участием в работе семинаров, конференций, мастер-классов, практикумов различного уровня. 

2. Прогнозируемые результаты по каждому этапу

Сентябрь 2020 - август 2023 г. 
Организационный этап: сентябрь - декабрь 2020г. Создание комплекса условий для оформления основных идей Проекта. 
Основной этап: январь 2021г. – июнь 2023г. Реализация основных задач, содержания Проекта
Заключительный этап: июль – август 2023г. Анализ, обобщение результатов, оценка эффективности Проекта, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития направления.

3. Средства управления, контроля и обеспечения достоверности результатов

[image: ]
Для оценки качества реализации инновационного проекта МБДОУ д/с "Гармония", результаты планируется представлять в форме:
1. отчетов и аналитических справок педагогических работников дошкольной образовательной организации о ходе реализации проекта, размещаемых на официальном сайте МБДОУ д/с «Гармония» по итогам каждого этапа;
1. регулярного размещения информации на виртуальной площадке Проекта в сети Интернет;
1. отчетных видеороликов по окончании каждого учебного года;
1. представлений результатов на открытых методических и педагогических мероприятиях на уровне городе и региона. 

4.  Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме инновационного проекта 

· Программа «Экономическая азбука в образовательном процессе ДОО».
· Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций по созданию и оснащению экспериментальной лаборатории по развитию культурных практик при знакомстве детей с миром профессий в разных возрастных группах.
· Кейс видеотеки по ознакомлению дошкольников с профессиями сельского хозяйства.
· Кейс видеоматериалов и презентаций по ознакомлению дошкольников с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда.
· Кейс вебинаров по теме Проекта.
· Методические рекомендации для педагогических работников по организации экспериментальной деятельности в лаборатории детского сада.
· Комплект развивающих игр для детей среднего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда агропромышленного комплекса.
· Комплект развивающих игр для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственными культурами и профессиями агропромышленного комплекса.
· Сборник статей, посвященных роли семьи в формировании отношения дошкольников к труду и людям разных профессий. 
[bookmark: _GoBack]5.  План-график реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

	События

	Сроки реализации
	Конечные продукты (результаты)

	Организационный этап: сентябрь - ноябрь 2020

	1. Разработка комплексной рабочей документации Проекта
	сентябрь 2020
	Модель управления Проектом, пакет документации

	2. Разработка и утверждение плана заседаний координационного совета по реализации Проекта
	сентябрь 2020
	План 

	3. Формирование проектных и творческих групп по реализации Проекта 	Comment by Пользователь: 
	сентябрь 2020
	Список участников

	4. Публикация информации на сайте объединения с целью информирования педагогической и родительской общественности о старте Проекта
	сентябрь 2020
	Информирование общественности

	5. Работа с творческими группами – погружение в проект: обучающие семинары психологические тренинги, коммуникативные игры
	октябрь-ноябрь 2020
	Мотивационная готовность педагогов к реализации Проекта

	6. Самообразование педагогов с целью погружения в до-пропедевтическое профориентационное направление 
	октябрь-ноябрь 2020
	Готовность педагогов к реализации Проекта 

	7. Разработка нормативной базы, заключение договоров о социальном партнерстве


	ноябрь 2020

	Наличие развитой сети социального и делового партнёрства

	Основной этап: декабрь 2021г. – июнь 2023г.

	1. Организация системы мониторинга качества реализации Проекта
	декабрь 2020/
на протяжении реализации Проекта
	Функционирующая система мониторинга


	2. Создание виртуальной площадки в сети Интернет по распространению и внедрению инновационного продукта в практику дошкольных образовательных организаций региона
	январь 2021
	Наличие актуальной и регулярно обновляемой информации на информационных ресурсах 

	3. Наполнение предметно-пространственной среды Проекта 
	по плану финансирования/ постоянно
	

	4. Заседание творческой группы по теме «Культурные практики в экспериментальной деятельности воспитанников»
	февраль 2021
	Методические рекомендации по подборке и изготовлению комплекта игр по ознакомлению с профессиями сельского хозяйства для детей старшего дошкольного возраста

	5. Презентация творческой группой Проекта развивающих игр для детей среднего и старшего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда агропромышленного комплекса

	март 2021
	Комплект развивающих игр для детей среднего дошкольного возраста по ознакомлению с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда агропромышленного комплекса


	6. Наполнение виртуальной площадки информацией о ходе реализации Проекта. Размещение информации по данной теме на официальном сайте МБДОУ д/с «Гармония».
	регулярно
	Наличие актуальной и регулярно обновляемой информации на информационных ресурсах

	7. Создание электронной базы и сбор материала по ознакомлению дошкольников  с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда
	апрель 2021/ пополнение в ходе реализации Проекта
	Кейс видеоматериалов и презентаций по ознакомлению дошкольников с сельскохозяйственной техникой и орудиями труда


	8. Создание видеотеки и сбор материала по ознакомлению дошкольников и их родителей с профессиями агропромышленного комплекса
	апрель 2021/ пополнение в ходе реализации Проекта
	Кейс видеотеки по ознакомлению дошкольников с профессиями сельского хозяйства

	9. Заседание проектной группы по разработке методических рекомендаций по созданию и оснащению лаборатории «Профи-лаб»
	апрель 2021
	Наличие рабочего варианта рекомендаций 

	10. Семинар «Организация взаимодействия с социальными партнерами в ходе реализации Проекта» 
	июнь 2021
	Презентация единого образовательного пространства

	11. Проведение городского семинара «Методическая панорама: культурные профориентационные практики детей» 
	сентябрь 2021
	Профессиональная презентация опыта на городском семинаре

	12. Разработка программы «Экономическая азбука в образовательном процессе ДОО»

	октябрь 2021
	Программа

	13. Организация и проведение мастер-классов «Организация культурных практик в сюжетно-ролевых играх по профессиям Проекта» 
	декабрь 2021
	Представление педагогами собственного опыта

	14. Повышение уровня профессиональных достижений педагогов-участников проекта средствами: курсовой подготовки, публикациями, портфолио, участием в работе семинаров, вебинаров, конференций 
	регулярно
	Повышение уровня профессиональной компетентности

	15. Заседание проектной группы по разработке Методических рекомендаций для педагогических работников дошкольных образовательных организаций по созданию и оснащению экспериментальной лаборатории по развитию культурных практик при знакомстве детей с миром профессий разных возрастных групп

	январь 2022
	Методические рекомендации для педагогических работников ДОО по созданию и оснащению экспериментальной лаборатории по развитию культурных практик при знакомстве детей с миром профессий разных возрастных групп

	Разработка и реализация цикла вебинаров по теме Проекта
	по плану
	Представление опыта реализации Проекта на вебинарах

	16. Мастер-класс «Развитие творчества воспитанников при моделировании действующих установок для агропромышленного комплекса»
	февраль 2022
	Презентация опыта

	17. Семинар «Знакомство воспитанников с успешными аграриями УрФО, как механизм патриотического воспитания детей»
	март 2022
	Презентация опыта

	18. Анализ готовности открытия консалтингового центра (оценка материально – технических и организационных условий;
- административных, педагогических кадров;
- нормативно – правовых, инструктивно – методических и научно – методических материалов) 
	апрель 2022
	Функционирование Консалтингового центра

	19. Организация работы Консалтингового центра
	апрель 2022
	Публикации статей по теме Проекта, открытие форумов

	20. Конкурс портфолио  педагогических работников-участников Проекта 
	май 2022
	Оценка профессиональных достижений 

	Заключительный этап: июль – август 2023г.

	3. Проведение мониторинга успешности реализации Проекта
	июнь 2022
	Анализ успешности реализации Проекта в форме отчета

	3. Организация и проведение Форума педагогических работников с презентацией результатов Проекта 
	август 2022
	Оценка общественностью результативности  и значимости Проекта 
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