План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации проекта «Результативное образование» в МАОУ гимназия № 116
на 2020 год 
и результаты  ее выполнения

	№ п/п
	Организационное мероприятие
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Планируемый результат 
	Отметка о выполнении

	1.
	Подведение итогов  деятельности по реализации проекта  в 2019/20 учебном году 
	Надеева Е.П. 
	Май 2020
	Аналитическая справка и самооценка  своей деятельности
	Сообщение на административном совете

	2.
	Разработка и утверждение  дорожной карты реализации проекта в 2020/2021
	Надеева Е.П. 
	Май 2020
	Дорожная карта
	Проект как зачет на курсах ПК

	3.
	Корректировка списочного состава  участников проекта среди педагогов
	Мухаметшина Е.А.
Надеева Е.П.
	Май 2020
	Приказ
	Май 2020-определен состав команды ПМО – 10 человек

	4.
	Разработка проекта  по внедрению ПМО для участия в конкурсе на статус  инновационной площадки
	Нвадеева Е.П. 
	Июнь 2020
	Проект по внедрению ПМО
	Получен статус РИП

	4.
	Проведение  собрания   для родителей учащихся 5-х и 7-х классов о сути проекта
	Мухаметшига Е.А.
Надеева Е.П.
Тропина А.В. 
Кл руководители 5-х, 7-х классов
	Август 2020
	Заполнение согласий об обучении учащихся в рамках проекта 
	Проведено 27.08

	5.
	Проведение педагогического совета для  педагогов гимназии о сущности проекта  и  дорожной карты гимназии по его реализации 
	Надеева Е.П.,
Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
	Август  2020
	Информированность педагогов, самоопределение об участии в реализации проекта
	Проведен 28.08

	6.
	 Определение списочного состава участников проекта  среди обучающихся 5-х и 7-х классов
	Мухаметшина Е.А., кл. руководители 5-х и 7-х классов
	Август, сентябрь 2020
	Утвержденные списки
	Определены

	7.
	Определение оптимальной нагрузки педагогам, занятым в реализации проекта на 2020-2021 учебный год
	Мухаметшина Е.А.
	до 30.09.2020
	Приказ 
	Проект тарификации

	8.
	Повышение квалификации педагогов – участников проекта, разработка модулей и шкал проекта 
	Надеева Е.П. 
Тропина А.В. 
	Июнь-август 2020
Август-декабрь 2020
	Наличие методического обеспечения 
	10  человек проходили 1 часть 9 –завершили; 1- нет
2 человека участвовали в конкурсе заданий на ШЦП
2 этап завершили 8 человек, 3-й – 6 человек

	9.
	Повышение квалификации педагогов-  технологический трек – работа на платформе (при условии наличия доступа  к ней)
	Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
Озорнин А.С.
	Июнь-август
	Готовность работать на цифровой платформе 
	Готовы 3  человека –учителя предметника, членов команды ПМО

	10.
	Организация  работы творческой группы  по  расширению  масштабов реализации проекта 
	Надеева Е.П.
	В течение учебного года 
	Погружение в проект
	Идет

	11.
	Определение учебных кабинетов и оснащение имеющейся техникой  
	Мухаметшина Е.А.
Останина Л.Р.
	Август 2020
	Оснащенность кабинетов 
	Оснащен кабинет № 207, ПК у каждого ученика

	12.
	Проведение  мастер-классов  для обучающихся – участников  проекта по  работе на платформе
	Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
	Сентябрь 2020
	Готовность учащихся к работе на платформе
	Разработан проект программы, проведено по одному занятию

	13.
	Проведение мастер-классов  для родителей о возможностях платформы и  полномочиях родителей по  работе с ней
	Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
Кл. руководители  5-х и 7-х классов
	Сентябрь 2020
	Готовность  п родителей  к использованию платформы в соответствии со своими полномочиями
	Разработан проект программы , мастер-классы не проводились

	14.
	Реализация мероприятий по обновлению технической и инженерной инфраструктуры ОО  для реализации проекта 
	Мухаметшина Е.А.
Волкова Н.В.
	В течение года
	- современное оснащение школы
	Обновлена техника в классе информатики, решение текущих проблем

	15.
	Обновление нормативно-правовых и локальных актов ОО, регулирующих документов для обеспечения условий реализации проекта  (внутришкольные методические материалы –шкалы, периодичность, оценка, положение)
	Мухаметшина Е.А.
Надеева Е.П.
	Август 2020
	- пакет документов;
- обновлённая информация в разделе «Документы» на сайте ОО

	Изучены образцы на ШЦП, созданы проекты ППУ, форма ППУ

	16. 
	Участие в деятельности  по обмену опытом  среди  площадок - участников проекта  
	Надеева Е.П.
	В течение учебного  года
	Решение проблемных вопросов
	Постоянно

	17.
	Организация деятельности постоянно действующего консультационного пункта для родителей в ОО
	Лапшина П.М.
Коломиец А.В. 
	сентябрь
	- организация индивидуального консультирования;
- снижение социальной напряженности среди родителей
	Подготовлено 2 психолога, 2 классных руководителя



[bookmark: _GoBack]По результатам на 01.09.2020 требуется необходимость новой дорожной карты, т.к.  подготовительный этап в основном завершен.


