План мероприятий («дорожная карта») 
[bookmark: _GoBack]по реализации проекта «Персонализированная  модель образования Результативное образование» в МАОУ гимназия № 116
на 2020/2021 учебный год

	№ п/п
	Организационное мероприятие
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Планируемый результат 

	1.
	Подведение итогов  деятельности по реализации проекта  в 2018/19 учебном году 
	Надеева Е.П. 
	Май 2020
	Аналитическая справка и самооценка  своей деятельности

	2.
	Разработка и утверждение  дорожной карты реализации проекта в 2020/2021
	Надеева Е.П. 
	Май 2020
	Дорожная карта

	3.
	Корректировка списочного состава  участников проекта среди педагогов
	Мухаметшина Е.А.
Надеева Е.П.
	Май 2020
	Приказ

	4.
	Проведение  видеоконференции  для родителей учащихся 5-х и 7-х классов о сути проекта
	Мухаметшига Е.А.
Надеева Е.П.
Тропина А.В. 
Кл руководители 5-х, 7-х классов
	Май 2020
	Заполнение согласий об обучении учащихся в рамках проекта 

	4.
	 Определение списочного состава участников проекта  среди обучающихся 5-х и 7-х классов
	Мухаметшина Е.А., кл. руководители 5-х и 7-х классов
	Май 2020
	Утвержденные списки

	5.
	Определение оптимальной нагрузки педагогам, занятым в реализации проекта на 2020-2021 учебный год
	Мухаметшина Е.А.
	до 30.09.2020
	Приказ 

	6.
	Проведение видеоконференции  для  педагогов гимназии о сущности проекта  и  дорожной карте гимназии по его реализации 
	Надеева Е.П.,
Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
	Май, август  2020
	Информированность педагогов, самоопределение об участии в реализации проекта

	7.
	Повышение квалификации педагогов – участников проекта, разработка модулей и шкал проекта 
	Надеева Е.П. 
Тропина А.В. 
	Июнь-август 2020
	Наличие методического обеспечения 

	8.
	Повышение квалификации педагогов-  технологический трек – работа на платформе (при условии наличия доступа  к ней)
	Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
Озорнин А.С.
	Июнь-август
	Готовность работать на цифровой платформе 

	9.
	Организация  работы творческой группы  по  расширению  масштабов реализации проекта 
	Надеева Е.П.
	В течение учебного года 
	Погружение в проект

	10.
	Определение учебных кабинетов и оснащение имеющейся техникой  
	Мухаметшина Е.А.
Останина Л.Р.
	Август 2020
	Оснащенность кабинетов 

	11.
	Проведение  мастер-классов  для обучающихся – участников  проекта по  работе на платформе
	Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
	Сентябрь 2020
	Готовность учащихся к работе на платформе

	12.
	Проведение мастер-классов  для родителей о возможностях платформы и  полномочиях родителей по  работе с ней
	Тропина А.В.
Кукарцева В.Е.
Кл. руководителей  5-х и 7-х классов
	Сентябрь 2020
	Готовность  п родителей  к использованию платформы в соответствии со своими полномочиями

	13.
	Реализация мероприятий по обновлению технической и инженерной инфраструктуры ОО  для реализации проекта 
	Мухаметшина Е.А.
Волкова Н.В.
	В течение года
	- современное оснащение школы

	14.
	Обновление нормативно-правовых и локальных актов ОО, регулирующих документов для обеспечения условий реализации проекта  (внутришкольные методическите материалы –шкалы, периодичность, оценка, положение)
	Мухаметшина Е.А.
Надеева Е.П.
	Сентябрь 2020
	- пакет документов;
- обновлённая информация в разделе «Документы» на сайте ОО

	15.
	Участие в деятельности  по обмену опытом  среди  площадок - участников проекта  
	Надеева Е.П.
	В течение учебного  года
	Решение проблемных вопросов

	16. 
	Организация деятельности постоянно действующего консультационного пункта для родителей в ОО
	Лапшина П.М.
Коломиец А.В. 
	сентябрь
	- организация индивидуального консультирования;
- снижение социальной напряженности среди родителей




