[bookmark: _Toc453968225]Дорожная карта реализации проекта «Результативное образование»
в МАОУ гимназия № 116 г. Екатеринбурга
	Направление мероприятий
	Мероприятия
	Сроки реализации

	1. Нормативное обеспечение реализации проекта
	1. Создание  приказа об участии  гимназии в проекте  и участниках проекта в гимназии  на основе  приказа  Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
	Сентябрь 
2019

	
	2. Разработка и утверждение плана-графика реализации проекта «Результативное образование»
	Сентябрь 2019

	
	3. Разработка  дополнения к Положению   о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (для обучающихся, участвующих в реализации проекта)
	Октябрь 2019

	2. Финансовое обеспечение реализации проекта
	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта:
- техническое обеспечение;
-  инфраструктура учебных кабинетов;
- повышение квалификации педагогов;
- оплата труда педагогов
	Сентябрь 2019

	
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, участвующих в реализации проекта, в том числе стимулирующие выплаты
	Октябрь 2019

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками, участвующими в реализации проекта 
	Октябрь 2019

	3. Информационное обеспечение реализации проекта 
	1. Изучение информационных материалов руководителей проекта о сущности  эксперимента
	Сентябрь 2019

	
	2. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации  проекта 
	Октябрь 2019

	
	3. Информирование всех педагогов гимназии об участии в проекте  
	Сентябрь 2019, январь, апрель  2020

	
	4. Информирование  обучающихся 2-х и 7-х классов  об участии в проекте 
	Октябрь 2019

	
	5. Информирование родителей обучающихся, участвующих в проекте,  о его сущности, особенностях организации образовательной, оценочной деятельности и  планируемых результатах
	Октябрь, февраль 2019, май  2020

	
	6. Внесение информации об участниках проекта на  цифровую  платформу проекта 
	Сентябрь 2019

	
	6. Организация изучения мнения родителей,  обучающихся и педагогов, участвующих в реализации проекта 
	Октябрь 2019 -май 2020

	
	7. Участие в информационном обмене с другими участниками проекта 
	В течение года 

	4. Научно-методическое обеспечение реализации проекта 
	1. Установление  контактов  с  группой  разработчиков проекта (г. Москва)  для получения научно-методической  поддержки
	Сентябрь 2019 

	
	2. Внесение коррективов в рабочие программы по учебным предметам, включенным в проект 
	Сентябрь-октябрь 2019

	
	3. Разработка, обсуждение, корректировка   шкал оценивания членами методических объединений 
	Сентябрь-октябрь и в процессе реализации проекта 

	
	4. Обсуждение  и сравнительный  анализ результатов  обучения участников проекта, динамики результатов 
	Ежемесячно в течение  года 

	
	5. Обсуждение  шкал оценки и хода реализации проекта с другими школами, участниками проекта 
	В течение года 

	
	6. Повышение квалификации участников  проекта  в области  информационно-коммуникационных технологий, развитие навыков  использования  цифровой платформы для реализации проекта 
	Сентябрь 2019 и в течение года 

	
	7. Организация стажировки  в Хорошколу г. Москва с целью изучения опыта  коллег  по организации образовательной деятельности и отслеживанию результатов  образования 
	Октябрь-ноябрь 2019 

	5. Материально-
техническое обеспечение реализации проекта
	1. Анализ  и оценка материально-технического обеспечения гимназии 
	Август 2019

	
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы гимназии  условиям  реализации  проекта
	В течение года 

	
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям СанПиНа при реализации проекта
	В течение года 

	
	4. Обеспечение контролируемого доступа всех  участников образовательной деятельности гимназии к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет для самообразования в области  реализации проекта 
	[bookmark: _GoBack]Сентябрь 2019



