

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 16»
Камышловского городского округа
(МАДОУ «Детский сад № 16» КГО)

ПРИКАЗ

От 21 сентября 2020 года

№ 64

город Камышлов

О формировании проектной группы по реализации инновационного
образовательного проекта
в рамках региональной инновационной площадки







На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 17 сентября 2020 года № 699-Д «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области», в соответствии с Программой развития МАДОУ «Детский сад № 16» КГО на период 2020-2024 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав проектной группы по организации деятельности региональной инновационной площадки МАДОУ «Детский сад № 16» КГО, направленной на реализацию инновационного образовательного проекта «Проектирование дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования» (Приложение № 1).
2. Утвердить план деятельности региональной инновационной площадки по реализации проекта «Проектирование дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования» (Приложение № 2).
3. Приступить к реализации инновационного проекта «Проектирование дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования» на период с 2020 по 2025 годы
4. Жилиякову И.В., администратору официального сайта МАДОУ «Детский сад № 16» КГО, разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательной организации в срок до 25.09.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 16» КГО  Л.Н. Мартюшова

С приказом ознакомлены:

« 21 » сентября 2020 г.		Смертина Т.М.
« 21 » сентября 2020 г.		Милосердова А.А.
« 21 » сентября 2020 г.		Коженикова С.Э.
« 21 » сентября 2020 г.		Зенкова М.А.
« 21 » сентября 2020 г.		Лихачева О.В.
« 21 » сентября 2020 г.		Семенова Ю.М.

Приложение № 1
к приказу МАДОУ «Детский сад № 16» КГО
от 21 сентября 2020 года № 64
«О формировании проектной группы
по реализации инновационного образовательного проекта
в рамках региональной инновационной площадки»

**Состав проектной группы
по организации деятельности региональной инновационной площадки**

Руководитель проекта:

Смертина Т.М., старший воспитатель

Проектная группа:

Милосердова А.А., воспитатель

Кожевникова С.Э., воспитатель

Зенкова М.А., воспитатель

Лихачева О.В., воспитатель

Семенова Ю.М., воспитатель

Приложение № 2
к приказу МАДОУ «Детский сад № 16» КГО
от 21 сентября 2020 года № 64
«О формировании проектной группы
по реализации инновационного образовательного проекта
в рамках региональной инновационной площадки»

**План деятельности региональной инновационной площадки
по реализации проекта
«Проектирование дистанционной модели реализации образовательных
программ дошкольного образования»**

№	Основные мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Конечная продукция (результат)
1 этап (2020-2021 гг.) –организационно-аналитический				
1.1	Организация и проведение педагогического совета по теме: Проектирование дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования	сентябрь 2020	заведующий	Информированность педагогических кадров о возможности реализации инновационного проекта
1.2	Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию инновационного проекта	октябрь 2020	заведующий	Реализация проекта в соответствии разработанными положениями.
1.3.	Создание на базе МАДОУ «Детский сад № 16» КГО методической структуры по реализации инновационного проекта с привлечением педагогов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования, методистов МАДОУ «Детский сад № 2» КГО и МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО	октябрь 2020г.	заведующий	Совместный план по реализации инновационного проекта
1.4	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ИРО» Свердловской области по программе «Современные технологии дистанционного обучения»	сентябрь - декабрь 2020	заведующий	Компетентность педагогических кадров в процессе работы над созданием электронных курсов
1.5	Разработка плана мероприятий (дорожная карта) по реализации инновационного проекта.	ноябрь 2020	старший воспитатель	Последовательность работы над проектом

1.6	<p>Заключение договора с ГАОУ ДПО «ИРО» Свердловской области о подключении к системе СДО ИРО (система дистанционного обучения ИРО- eLearning Server);</p> <p>Заключение договора с ООО «Мобильное электронное образование» для предоставления программного обеспечения- Информационно-образовательная платформа для организации и управления образовательным процессом "Мобильное Электронное Образование»</p>	декабрь 2020	заведующий	Организация сотрудничества на основе сетевого взаимодействия
1.7	Улучшение материально-технической базы по реализации темы проекта путем дополнительной комплектации компьютерным оборудованием	сентябрь-декабрь 2020	заведующий	Наличие технических средств для реализации и разработки электронных курсов
1.8	Создание на официальном сайте детского сада страницы «Дистанционное образование», освещающих основные направления деятельности детского сада в рамках реализации инновационного проекта	декабрь 2020	ответственный за ведение сайта сайт	Информированность общественности об инновационной деятельности детского сада
1.9.	Организация и проведение методического семинара по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (с изданием сборника методических материалов) с привлечением дошкольных образовательных учреждений Свердловской области, включенных в открытую методическую сеть.	май 2021	заведующий	Программа семинара, сборник методических материалов
1.10.	Консультации для родителей по вопросам использования дистанционных образовательных технологий	сентябрь 2021	руководитель проекта	График консультаций Личные кабинеты в контентх используемых при реализации дистанционной модели
1.11.	Корректировка основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом направленности инновационного проекта	декабрь 2020	старший воспитатель	Основная общеобразовательная программа дошкольного образования с учетом направленности

				инновационного проекта
2 этап (2021-2022 гг.) -проектный				
2.1	Корректировка рабочих программ педагогов с учётом применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения	сентябрь 2021	старший воспитатель	Рабочие программы педагогов
2.2.	Организация различных методических форм по обмену опытом применения разработанных рабочих программ с использование дистанционных образовательных технологий и мобильного образования рамках методической структуры на базе детского сада	сентябрь-декабрь 2021	старший воспитатель	План совместной методической работы
2.3.	Мастер – классы для родителей	по запросу родителей воспитаннико в	разработчики электронных курсов	Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах использования ДОТ
2.4.	Организация и проведение методического семинара по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (с изданием сборника методических материалов) с привлечением дошкольных образовательных учреждений Свердловской области, включенных в открытую	март 2022	старший воспитатель	Программа семинара, сборник методических материалов
2.5.	Разработка мониторинга по отслеживанию эффективности апробированной дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования	май 2022	рабочая группа	Определение эффективности апробированной дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования
3 этап (2022-2025гг.) -методический				
3.1.	Создание рабочей группы по подготовке и проведению семинара по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения с привлечением дошкольных образовательных учреждений Свердловской области, включенных в открытую методическую сеть	сентябрь 2022	заведующий	План рабочей группы

3.2	Организация и проведение методического семинара по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (с изданием сборника методических материалов) с привлечением дошкольных образовательных учреждений Свердловской области, включенных в открытую методическую сеть	февраль 2023	заведующий	Программа семинара, сборник методических материалов
3.3.	Представление дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования в ежегодных Международных научно - практических конференциях «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» (ИКТО – Екатеринбург).	ежегодно февраль	старший воспитатель	Публикация педагогов
3.4.	Создание рабочей группы для проведения Всероссийской научно- практической конференции по теме «Разработка и реализация дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования» с привлечением участников, входящих в методическую структуру (МАДОУ «Детский сад № 2» КГО, с МАУДО «Дом детского творчества»).	сентябрь 2023	заведующий	План рабочей группы
3.5.	Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Разработка и реализация дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования» с привлечением участников, входящих в методическую структуру (МАДОУ «Детский сад № 2» КГО, с МАУДО «Дом детского творчества»).	февраль 2024	заведующий	Публикация методических материалов
3.6.	Создать рабочую группу по проведению мониторинга с целью определения эффективности апробированной дистанционной модели реализации образовательных	сентябрь- октябрь 2024	заведующий	План рабочей группы

	программ дошкольного образования			
3.7.	Определение эффективности апробированной дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования.	ноябрь-декабрь 2024		Мониторинг эффективности дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования.
3.8.	Обобщение опыта работы по реализации инновационного проекта «Проектирование дистанционной модели реализации образовательных программ дошкольного образования»	февраль- май 2025	заведующий	Методические рекомендации и их тиражирование