

ОТЧЕТ

о деятельности региональной инновационной площадки

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида»

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, расположенной на территории Свердловской области)

“ТраеКТОрия роста” - ресурс непрерывного профессионального развития педагогов

(наименование инновационного проекта (программы))

1. Общая информация об образовательной организации

Наименование образовательной организации (по уставу)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида»
Фактический адрес образовательной организации	623101, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Емлина, 14 «Б»
Ф.И.О. руководителя образовательной организации	Мещерякова Ксения Фаатовна, и.о. директора
Ф.И.О. научного руководителя инновационного проекта	Толстикова Ольга Викторовна, доцент кафедры «Педагогики и психологии» ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
Контактное лицо по вопросам представления заявки	Газнобиева Татьяна Владимировна, заместитель директора Савельева Ольга Валерьевна, старший воспитатель
Контактный телефон	8 908 901 09 97 8 904 989 65 77
Телефон/факс образовательной организации	8(3439)64-84-85, 8(3439) 64-30-03
Сайт образовательной организации в информационно–коммуникационной сети «Интернет»	http://madou-9.edusite.ru/
Электронный адрес образовательной организации	dou_9@mail.ru

Руководитель образовательной организации _____ (Мещерякова К.Ф.)

2.Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечание
Первый этап (подготовительный). Срок реализации: сентябрь 2020г. – август 2021г.						
1	Нормативное обеспечение деятельности и команды проекта	01.09.20-30.10.20	01.09.20-30.09.20	Разработаны локальные нормативные акты: –приказ об организации инновационной деятельности в 2020-2021 учебном году (№ 1592 от 01.10.2020г.); –приказ «Об утверждении творческой группы педагогов по инновационной площадке» (№ 1593 от		

			<p>01.10.2020г.). В состав творческой группы вошли 3 старших воспитателя, педагоги, руководители дошкольных методических объединений;</p> <p>–составлен план мероприятий на 2020-2021 учебный год по реализации программы региональной инновационной площадки “ТраекТОрия роста” - ресурс непрерывного профессионального развития педагогов (№ 1592 от 01.10.2020г.).</p>		
		01.10 .20- 30.10 .20	<p>Разработана структура и определен функционал</p>		

				научно-методического совета, обеспечивающая внутренний мониторинг ресурса, рецензию УМК сетевого ресурса		
2	Изучение платформ WEB 2.0, Google Classroom. Обучение работы на платформах команды проекта, способности обучить работе педагогов образовательных организаций	02.11.20-26.02.21	02.11.20-26.02.21	Разработан план консультаций и обучающих тренингов по работе с сетевым ресурсом на платформе на 2020-2021 учебный год		
3	Выезд команды проекта в Ярославль (ИРО),	01.03.21-31.05.21		Получение опыта, минимизация рисков	Связи с распространением коронавирусной инфекции	

	обучение организации сетевого проекта на уровне области				обучение в г.Ярославле было отменено, дистанционное обучение не проводилось	
4	Разработка структуры сетевого ресурса по следующим сервисам: - «От А до Я»; - «ТраекТОрия роста»; - «Педагогический стартап»	01.03.21-31.08.21	01.03.21-31.08.21	1.Разработан рабочий интерфейс платформы по разделам проекта: - «От А до Я»; -«ТраекТОрия роста»; -«Педагогический стартап». 2.Команда проекта овладела технологиями проектирования на платформе WEB 2.0, Google Classroom.		
5	Обеспечены рабочие места педагогов детских садов организации (3 детских	01.06.21-31.08.21		Оборудовано рабочее место педагога компьютером с выходом в интернет в 3 дошкольных образовательных		

	сада), попавших в апробацию проекта, компьютеро м с выходом в интернет			учреждениях (МАДОУ «Детский сад №9», филиал МАДОУ «Детский сад №9»-«Детский сад №8», филиал МАДОУ «Детский сад №9»-«Детский сад №14»)		
--	--	--	--	--	--	--

Практический этап и внедрение проекта

Срок реализации: сентябрь 2021г. – август 2022г.

1	Изучение нормативны х документов федерально го, региональн ого уровней, стратегии развития. Работа с УМК и методическ ой литературо й по организац и интернет- проектов, сетевых проектов	01.09. 21- 29.10. 21	01.09 .21- 29.10 .21	Изучены нормативные документы по организации интернет- проектов. Создана методическая разработка по онлайн проекту. Команда проекта методически подготовлена к реализации проекта.		
2	Наполнение сервисов сетевого ресурса	01.11. 21- 31.01. 22	01.11 .21- 31.01 .22	Команда проекта подготовила онлайн проекты для размещения		

				на платформе.		
3	Оценка ресурса научным руководителем проекта	10.01.22-31.01.22	10.01.22-31.01.22	Организовано научно-методическое сопровождение процесса реализации проекта при поддержке ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в лице научного руководителя Толстиковой О.В.		
4	Создание фокус-группы для оценки ресурса. Состав: методическая служба ДОУ города, области (не менее 7 человек). Экспертиза ресурса	01.02.22-31.03.22	01.02.22-31.03.22	Создана фокус-группа для оценки ресурса. Проведен анализ уровня готовности ресурса.		
5	Внедрение проекта на уровне организации	01.04.22-29.08.22	01.04.22-29.08.22	На уровне МАДОУ «Детский сад № 9» началась реализация проекта по включению педагогов и родителей детских садов организации.		

Все пункты календарного плана реализации инновационного проекта (программы), кроме пункта 3 на 1 этапе (подготовительном) в отчетном периоде реализованы.

3. Продукты инновационного проекта (программы)

1. На первом этапе продуктом инновационного проекта является разработанный электронный ресурс «ТраекТОрия роста», но в марте 2022г. из-за введения санкций сервис перестал работать на данной платформе. Нами было принято решение о создании новой платформы – сайт <http://traektoria.madou-9.edusite.ru/>.

2. Разработаны материалы для сервисов:

2.1. «От А до Я»:

-тест «Проектная деятельность в детском саду»
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPuT1ihU6ZREsw8Ieb04SKxsHMiXspjS9hb7ukhfsd5qiI5Q/viewform?usp=sf_link);

-игра «Отгадай ребус» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p13aa1.html>).

2.2. «ТраекТОрия роста»:

- методическая разработка «Онлайн проект как эффективная форма организации взаимодействия участников образовательных отношений»
(<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p3aa1.html>);

-технология «Сторисек» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p12aa1.html>);

- технология «Скрайбинг» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p7aa1.html>);

-электронный ресурс: «Путешествие по народным праздникам»
(<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p3aa1.html>).

2.3.«Педагогический стартап»:

- «Онлайн-проекты в детском саду» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p9aa1.html>);

- наполняемость кейса или «мешочка историй» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p11aa1.html>);

-примеры «Скрайбинга» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p10aa1.html>);

- областной фестиваль «Уральскими тропами: путешествие по календарю» на сайте «ВКонтакте» (<https://vk.com/event210991974>).

4. Аналитическая часть

I. В 2020-2021 учебном году был реализован **первый этап** инновационного проекта. На данном этапе в 2020-2021 учебном году в образовательном учреждении осуществлялись следующие мероприятия:

1. Разработаны локальные нормативные акты:

– приказ об организации инновационной деятельности в 2020-2021 учебном году (№ 1592 от 01.10.2020г.);

– приказ «Об утверждении творческой группы педагогов по инновационной площадке» (№ 1593 от 01.10.2020г.). В состав творческой группы вошли 3 старших воспитателя, педагоги, руководители дошкольных методических объединений;

– составлен план мероприятий на 2020-2021 учебный год по реализации программы региональной инновационной площадки «Трае**КТО**риЯ роста» - ресурс непрерывного профессионального развития педагогов (№ 1592 от 01.10.2020г.).

2. В 2020-2021 учебном году в МАДОУ «Детский сад №9» и двух его филиалах (ДОУ №8, ДОУ №14) начали работать творческие группы по направлению инновационного проекта.

3. Проведено анкетирование педагогов с целью выявления проблем по разработке и реализации инновационной площадки. В результате были определены профессиональные затруднения у педагогов по разработке сетевого проекта.

4. С целью повышения профессиональной компетенции педагогов и методического сопровождения было организовано повышение квалификации педагогов. Повышение квалификации внутри дошкольных учреждений реализовывалось в разных формах (индивидуальной – самообразование и коллективной), что дало педагогам возможность выбора.

Проведены семинары для педагогов («Перспективы работы инновационной площадки «Трае**КТО**риЯ роста»), педагогические совещания. Обучение педагогов проходило с помощью вебинаров, мастер-классов по теме «Развитие

ИКТ-компетенции всех участников образовательного процесса в посредством инновационной работы» на базе дошкольного учреждения.

5. Был осуществлен сбор и анализ литературы по проблеме непрерывного образования с использованием сетевого проекта.

6. С целью создания сетевого проекта нами были изучены различные платформы для размещения проекта в Интернете. Изучены сервисы для разработки материалов сетевого проекта (Анкетер, Гугл, Ментальные карты и другие).

Приступая к созданию проекта, исходя из цели инновационной площадки, была определена структура и содержание сетевого ресурса «ТраекТОрия роста». Для размещения сетевого проекта мы выбрали гугл-платформу.

В связи с распространением коронавирусной инфекции выезд команды проекта в Ярославль для обучения по организации сетевого проекта был отменен, но командой были изучены материалы по данной проблеме самостоятельно.

II. В 2021-2022 учебном году были реализованы **два этапа** инновационного проекта: практический и внедрение проекта.

Цель: Разработка структуры сетевого проекта «ТраекТОрия роста» и внедрение проекта на уровне организации.

На данном этапе в 2021-2022 учебном году в образовательном учреждении осуществлялись следующие мероприятия:

1. Составлен план мероприятий на 2021-2022 учебный год по реализации программы региональной инновационной площадки “ТраекТОрия роста” - ресурс непрерывного профессионального развития педагогов (№ 1582 от 01.10.2021г.).

2. В 2021-2022 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 9» и двух его филиалах (ДОУ № 1, ДОУ №14) продолжили работать творческие группы по направлению инновационного проекта. Ими была изучена методическая литература по организации интернет-проектов, сетевых проектов.

3. В марте 2022г. из-за введения санкций сервис перестал работать на данной платформе. Нами было принято решение о создании новой платформы – сайт <http://traektoria.madou-9.edusite.ru/>.

4. В реализацию инновационного проекта в 2022 году включились 6 филиалов МАДОУ «Детский сад № 9».

5. Педагоги провели мастер-классы по технологиям «Сторисек» и «Скрайбинг» для педагогов дошкольных учреждений ГО Первоуральск.

6. Старшие воспитатели и педагоги провели стажировку для педагогов Свердловской области по теме «Организация предметно-пространственной среды в соответствии со стандартом ФГОС ДО», где представили опыт своей работы.

7. Методическая разработка «Онлайн проект как эффективная форма организации взаимодействия участников образовательных отношений» была представлена на Международном конкурсе имени Льва Выготского.

8. Началась работа по отбору и систематизации материалов для наполнения сетевого ресурса.

9. С 01 июня 2022 г. по 07 сентября 2022 г. МАДОУ «Детский сад № 9» г. Первоуральск, при поддержке ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», Управления образования ГО Первоуральск провел областной фестиваль «Уральскими тропами: путешествие по календарю», с целью повышения эффективности воспитательной составляющей в рамках сетевого взаимодействия дошкольных организаций, реализующих ОП «СамоЦвет», содействия успешной социализации детей, повышения социальной, коммуникативной компетентности участников образовательных отношений через приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

В течение лета дошкольные образовательные организации Свердловской области представляли опыт работы по реализации Программы воспитания с привлечением детско-взрослой общности, социальных партнеров.

В фестивале приняло участие более 200 педагогов из Сухого Лога, Первоуральска, Каменск-Уральска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Алапаевска, Новоуральска, Богдановича, Красноуфимска, Верхней Салды, Камышлова, Верхней Синячихи.

На платформе фестиваля «ВКонтакте» (<https://vk.com/event210991974>) были представлены культурные практики по 5 направлениям: мастерская «Национальные костюмы народов Урала», мастерская «Кулинары Урала», «Игры народов Урала», «Ярмарочный театр», презентация «Народное подворье».

7 сентября в День единства народов Урала в онлайн режиме состоялось закрытие фестиваля, на котором был объявлен лучший опыт детских садов по приобщению детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

10. Началось наполнение сервисов материалами:

«От А до Я»:

-тест «Проектная деятельность в детском саду»

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPuT1ihU6ZREsw8Ieb04SKxsHMixspjS9hb7ukhfsd5qiI5Q/viewform?usp=sf_link);

-игра «Отгадай ребус» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p13aa1.html>).

«ТраеКТОриЯ роста»:

- методическая разработка «Онлайн проект как эффективная форма организации взаимодействия участников образовательных отношений»

(<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p3aa1.html>);

-технология «Сторисек» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p12aa1.html>);

- технология «Скрайбинг» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p7aa1.html>);

-электронный ресурс: «Путешествие по народным праздникам» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p3aa1.html>).

«Педагогический стартap»:

- «Онлайн-проекты в детском саду» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p9aa1.html>);

- наполняемость кейса или «мешочка историй» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p11aa1.html>);

-примеры «Скрайбинга» (<http://traektoria.madou-9.edusite.ru/p10aa1.html>);

- областной фестиваль «Уральскими тропами: путешествие по календарю» на сайте «ВКонтакте» (<https://vk.com/event210991974>).

Реализация этапов инновационного проекта соответствует целям и результатам, определенным в заявке.