

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №71

План работы региональной инновационной площадки
«Формы, механизмы и технологии организации образования, направленного на создание
условий успешности каждого ребенка»

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки, место проведения мероприятий	Перечень конечных результатов / образовательных продуктов
Организационно-подготовительный этап			
1	Оформление договора с НТПК №1 о проведении социологического исследования (проводят студенты в рамках педагогической практики)	01.09.2024- 13.09.2024 МБОУ СОШ №71, НТПК №1	Подписанный договор
2	Получение обработанных результатов исследования	13.09.2024 - 01.11.2024, МБОУ СОШ №71	Результаты, которые можно использовать: как основу для выявления способностей и талантов детей и психологической комфортности
3	Разработка изменений Программы развития (направление «Творчество»)	01.11.2024- 11.01.2025 МБОУ СОШ №71, Управление образования Администрации города Нижний Тагил	Изменения согласованы с Учредителем
4	Формирование проектной группы для определения перечня педагогических практик для формирования и развития читательской грамотности.	01.12.2024- 11.01.2025, МБОУ СОШ №71	Определение состава проектной группы (издание приказа по школе).
5	Определение перечня практик по формированию и развитию читательской грамотности.	11.01.2025- 01.02.2025, МБОУ СОШ №71	Предварительный перечень практик по формированию и развитию читательской грамотности.
6	Представление педагогическому коллективу результаты работы группы. В разделе «Мои файлы» с совместным доступом публикуется перечень практик для совместного обсуждения и голосования за наиболее эффективные	01.02.2025- 04.02.2025, МБОУ СОШ №71	Получение рейтинга эффективных практик формирования и развития читательской грамотности

7	Формирование рабочей группы для синхронизации программ доп. образования «Театральная студия» и курсов внеурочной деятельности.	11.01.2025-01.02.2025, МБОУ СОШ №71	Определение состава рабочей группа (издание приказа по школе). Корректировка рейтинга практик исходя из зоны применения (интеграция основного и дополнительного образования).
8	Обсуждение и разработка механизма реализации синхронизации программы дополнительного образования «Театральная студия» и курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель»	01.02.2025-15.02.2025, МБОУ СОШ №71	Разработанный механизм, готовый и понятный для исполнения. Например, до 10 сентября с помощью голосования в классе/группе проводится опрос «Кто по Вашему является настоящим героем? Какие Вы знаете приемы героизма?» Выбирается два наиболее значимых героя, подбирается литературный материал для постановки (два варианта). С помощью волонтеров (родители и студенты) проходит «читка» литературных основ, голосованием выбирается одна. На занятиях внеурочной деятельности читается текст, рассматриваются герои, строится их дальнейшая судьба, то есть используются практики из подготовленного ранее рейтинга. В классе распределяются дети по сфере участия в постановке (актеры, декораторы и т.д.). Здесь активно участвуют все дети. Подготовка к постановке проходит в рамках программы доп образования. На общешкольном марафоне «День героя» проходит представление постановок. В дальнейшем, данные постановки предлагаются для просмотра в детских садах, реабилитационных центрах. После презентации проходит итоговое обсуждение результатов, опросы по удовлетворенности участников от работы.

9	Механизм публикуется в документах платформы «Моя школа» в совместном доступе», педагоги знакомятся и пишут комментарии.	15.02.2025-15.03.2025, МБОУ СОШ №71	Предварительный проект механизма, подготовленный для разработки на его основе вариативного модуля рабочей программы воспитания ООП и АООП.
10	Определение состава рабочей группы по результатам опроса «Готовность к инновационной деятельности»	11.03.2025-18.03.2025, МБОУ СОШ №71	Определение состава проектных групп (издание приказа по школе).
11	Работа проектной группы, в том числе с привлечением ресурсов платформы «Моя школа»	18.03.2025-15.05.2025, МБОУ СОШ №71	Тексты проектов разрабатываемых документов
12	Принятие изменений в ООП и АООП (курсы внеурочной деятельности, вариативный модуль рабочей программы воспитания)	15.05.2025-28.05.2025, МБОУ СОШ №71	Издание приказа директора на основании решения педагогического совета о внесении изменений в ООП и АООП
13	Установка договоренностей и подписание приложения к договору	28.05.2025-10.06.2025, МБОУ СОШ №71, МБОУ СОШ №58, НТПК №1	Подписанные приложения к договору о сотрудничестве
Внедренческий этап			
	Определение координаторов проекта со стороны разных участников (доп. образование, классные руководители, студенты и т.д.)	01.09.2025-10.09.2025, МБОУ СОШ №71	Назначение ответственных (издание приказа по школе)
	Онлайн-опрос детей и родителей об известных им героях России и СССР.	10.09.2025-20.09.2025, МБОУ СОШ №71	Рейтинг известных героев, выбор трех наиболее значимых для данной выборки
	Педагог доп. образования анализирует и подбирает два оптимальных текста по судьбе выбранного героя, удобных для театральной постановки	20.09.2025-25.09.2025, МБОУ СОШ №71	Выбор двух литературных текстов, готовых для постановки по двум самым значимым героям.
	Чтение текстов детям с дальнейшим выбором только одного текста. Тексты читают родители / студенты	25.09.2025-01.10.2025, МБОУ СОШ №71	Выбор одного текста
	Подготовка к постановке в рамках программы доп. образования и курса внеурочной деятельности. Участие студентов в реализации занятий по готовым технологическим картам.	01.10.2025-01.12.2025, МБОУ СОШ №71	Подготовленные постановки

	Классы представляют в течение дня свои постановки.	09.12.2025, МБОУ СОШ №71 (День героя)	Презентация результатов работы публике
	Подготовка вопросов (с привлечением психологов), анализ полученных результатов.	09.12.2025-28.12.2025, МБОУ СОШ №71	Выводы о комфортности среды в рамках реализации проекта
	Реализация механизма на уровне основного общего образования в соответствии с результатами предыдущего этапа, в том числе в других ОУ (МБОУ СОШ №58).	11.01.2026-15.05.2026 МБОУ СОШ №71, МБОУ СОШ №58	Выводы о комфортности среды в рамках реализации проекта, в том числе в других ОУ.
Результативно-обобщающий этап			
	Подведение итогов инновационного проекта. итоговое социологическое исследование по реализации ожиданий детей и родителей (создание условий для успешности каждого ребенка), определить эффективность реализованного проекта.	15.05.2026-26.05.2026 НТПК №1, МБОУ СОШ №71	Выводы о достижении целей и задач проекта