

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 3»
Камышловского городского округа

П Р И К А З

от «30» августа 2025 года № 85

Об утверждении календарного плана
деятельности региональной инновационной площадки
на 2025-2026 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2024 г. М 1113-Д (Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области с 2024 года), на основании приказа директора МАОУ «Школа № 3» от 23.05.2025г. «Об утверждении инновационного проекта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный план реализации инновационного проекта в рамках деятельности региональной инновационной площадки МАОУ «Школа № 3» по теме «Новые формы и технологии методической работы в условиях непрерывного профессионального развития педагогов» на 2025-2026 учебный год.

2. Якимовой Н.В., заместителю директора:

- представить на производственном совещании 15.09.2025 года план педагогическому коллективу;

- разместить календарный план реализации инновационного проекта в рамках деятельности региональной инновационной площадки на официальном сайте образовательной организации до 20.09.2025 г.;

- обеспечить контроль за выполнением плана.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Якимову Н.В., заместителя директора.

Директор _____ / И.Г.Третьякова



С приказом ознакомлена: _____ /Н.В. Якимова

**Календарный план реализации инновационного проекта
на 2025-2026 учебный год**

п / п	Перечень запланированных мероприятий	Сроки проведения	Ответственный	Ожидаемые результаты
I этап. Подготовительный				
1.	Организация координационных совещаний проектной команды, по разработке, обновлению нормативно-правовых документов.	Октябрь 2025	Руководитель проекта	Протокол заседания. Нормативно-правовая база (Приказы, регламентирующие реализацию каждого направления инновационного проекта и др.).
2	Информационно-организационные совещания по разработке, обновлению методического обеспечения проекта .	Октябрь-ноябрь 2025 Ежегодное обновление	Руководитель проекта, проектная команда	Разработанное методическое обеспечение реализации проекта.
3.	Разработка новых форм и технологий методической работы.	В течение этапа инновационной деятельности	Руководитель проекта, проектная команда	Разработаны новые формы и технологии методической работы.
II этап. Организационно-деятельностный				
1.	Организация методического полилога в интерактивных форматах	2025-2026	Проектная команда, педагоги-наставники, руководители ШМО	Создание условий для профессионального развития педагогов.

2.	<p>Подготовка новостных материалов, видеороликов и размещение в СМИ</p> <p>Размещение информационных материалов по проекту на сайте ОО. https://3kgo.uralschool.ru/?section_id=4 На сайте института развития образования https://rnp.irro.ru/projects_education/20592/</p> <p>Подготовка публикаций по итогам этапа реализации проекта.</p>	<p>2025-2026</p> <p>В течение этапа инновационной деятельности</p>	<p>Члены проектной команды, руководители ШМО</p> <p>Участники проекта</p>	<p>Создание условий для освещения, распространения и тиражирования новых форм методической работы, лучших методических практик.</p>
3.	<p>Подготовка сборника методических материалов.</p>	<p>По итогу этапа</p>	<p>Руководитель проекта, проектная команда</p>	<p>Сборник методических материалов.</p>
4.	<p>Подготовка отчета по деятельности РИП</p>	<p>Июнь-сентябрь, 2026 год</p>	<p>Руководитель проекта</p>	<p>Отчет по деятельности РИП за 2025 -2026 учебный год</p>
5.	<p>Подготовка технического задания по деятельности РИП</p>	<p>Июнь-сентябрь, 2026 год</p>	<p>Руководитель проекта</p>	<p>Техническое задание по деятельности РИП за 2025 -2026 учебный год</p>